

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:



(dále jen „*zhotovitel*“)

**a**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

**Městský obvod Plesná**

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00066/2018 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek IV.  
Doba plnění**

**Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:**


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):
  - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 3 měsíců od účinnosti tohoto dodatku
  - b) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0409/RMOB-Ple/1822/22 ze dne 14.10.2019

V Ostravě dne: *14.10.2019*



V Ostravě dne: *8.11.2019*

