


C. 18/04/2017



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/01/2017 ze dne 9.1.2017

(dále jen „*dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

na straně jedné (dále jen „*objednatel*“)

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku dle zákona o finanční kontrole:

Schválil příkazce operace: Pavel Hrbáč

Schválil správce rozpočtu: Ing. Markéta Prokešová

a

Název: **REBUILD s.r.o.**

sídlem: Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov

IČO: 28573013

DIČ: CZ 28573013

Peněžní ústav: KB a.s.

Číslo účtu: 43-3936720287

VS: č. faktury

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
pod spis. zn. oddíl C, vložka 32656

zastoupený: Lukáš Kozma, jednatel

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

Individuální příloha

v Ostravě-Plesné dne 6.6.2014

(společně též dále jako „*smluvní strany*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/01/2017 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 9.1.2017 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

Článek I. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „**Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě –Plesné – II. etapa – rekonstrukce objektu, vč. interiéru**“.

Důvodem navýšení ceny díla je zjištění nových závažných skutečností, jejichž realizací dojde k navýšení ceny díla, a to :

- zesílení šikmé střechy (podepření z trámků 100 x 50 mm sešroubovaných do kusů délky 4 m)

- b) vybetonování havarijního stavu horního stupně hlavního schodiště
c) nalepení neprůhledné folie na nová okna v místnosti WC – 4 ks
d) oprava štku nerovné stěny kolem fixních interiérových oken v obřadní síni o ploše 20 m²

Z důvodu havarijního stavu elektro zásuvek, vypínačů a světel (dopad původního havarijního stavu střechy – zatékání):

- e) provedení nových elektro zásuvek a vypínačů v obřadní síni :
D+M dvojjzásuvka 8 ks
D+M vypínač 6 ks
f) dodávka interiérového nástěnného světla do obřadní síně - 3 ks

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH

- ad a) 4.200,- Kč
ad b) 4.450,- Kč
ad c) 2.880,- Kč
ad d) 2.400,01- Kč
ad e) 4.240,- Kč
ad f) 4.905,99,- Kč

navýšení ceny díla celkem : 23.076,- Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v článku II. odst. 1 tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH

973.416,66 Kč

Článek III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV bodu 4.1.1 smlouvy takto :

Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30.6.2017

Článek IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 1169/RMOB-Ple/1418/61 ze dne 31.5.2017


V Ostravě dne 6.6.2017 V OSTRAVĚ dne 6.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Statutární město Ostrava
Městský obvod Plesná
Pavel Hrbáč, starosta



REBUILD s.r.o.
Lukáš Kozma, jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Plesná

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné - Dodatečné změny
projektu dle Dodatku č.2 k SOD

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.05.2017

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 076,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 076,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 076,00	4 845,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 921,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné - Dodatečné změny projektu dle Dodatku č.2 k SOD

Místo:

Datum: 31.05.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 076,00
1 - Zesílení šikmé střechy	4 200,00
2 - Horní stupěň hlavního schodiště	4 450,00
3 - Neprůhledná fólie na nová okna v místnosti WC	2 880,00
4 - Oprava štuky stěny kolem fixních oken v obřadní síni	2 400,01
5 - Elektro zásuvky a vypínače v obřadní síni	4 240,00
6 - Interiérové nástěnné světlo do obřadní síně	4 905,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 076,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné - Dodatečné změny projektu dle Dodatku č.2 k SOD

Místo:

Datum:

31.05.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 076,00

1 - zesílení šikmé střechy

4 200,00

1	K	762321901r	Podpěření z trámků 100*50mm sešroubovaných do kusů délky 4m	ks	4,000	716,25	2 865,00
2	K	762320001r	Specifikace materiálu- trámky 100*50mm délky 4m	ks	4,000	165,00	660,00
3	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž	kpl	1,000	675,00	675,00

2 - Horní stupěň hlavního schodiště

4 450,00

1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	2,500	179,10	447,75
2	K	131301101	Výkop pro provedení stupně	m3	0,188	641,44	120,59
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,188	535,94	100,76
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,640	41,78	235,64
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,188	316,50	59,50
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,188	34,39	6,47
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,188	738,50	138,84
8	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	53 383,00	1 601,49
9	K	631319173	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,113	223,66	25,27
10	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	2,500	403,01	1 007,53
11	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,500	664,65	332,33
12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,500	125,55	62,78
13	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,344	904,22	311,05

3 - Neprůhledná fólie na nová okna v místnosti WC

2 880,00

1	K	766622115r	Nalepení neprůhledné fólie na nová plastová okna v místnosti WC	ks	4,000	500,00	2 000,00
2	K	766622000r	Specifikace materiálu- neprůhledné fólie na nová plastová okna v místnosti WC	ks	4,000	220,00	880,00

4 - Oprava štuků stěny kolem fixních oken v obřadní síni

2 400,01

1	K	622321131r	Oprava aktivovaným štukem nerovné stěny kolem fixních interiérových oken v obřadní síni	m2	20,000	115,00	2 300,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	100,01	100,01

5 - Elektro zásuvky a vypínače v obřadní síni

4 240,00

1	K	1	Montáž - dvojzásuvka 230V/16A	ks	8,000	124,75	998,00
2	M	2	Specifikace materiálu- dvojzásuvka 230V/16A	ks	8,000	154,00	1 232,00
3	K	3	Montáž vypínač	ks	6,000	125,00	750,00
4	M	4	Specifikace materiálu - vypínač	ks	6,000	182,00	1 092,00
5	K	5	Demontáž stávajících vadných zásuvek a vypínačů	ks	14,000	12,00	168,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Interiérové nástěnné světlo do obřadní síně

4 905,99

1	K	748111211r	Montáž svítidlo nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	3,000	119,93	359,79
2	M	348121100	Specifikace materiálu- svítidlo nástěnné interiérové	kus	3,000	1 515,40	4 546,20