

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Roman Fildán

IČ 75379007, [redacted]
se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně

doručovací adresa: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

Článek IV. Doba plnění

Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):
 - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do **07.09.2020**
 - b) vypracování projektu pro provedení stavby do **28 dnů** ode nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0627/RMOB - Ple/1822/36 ze dne 18.05.2020

V Ostravě dne:



za objednatele
Pavel Hrbáč
starosta MOB Plesná

V Ostravě dne:



za zhotovitele
Ing. Roman Fildán

