

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

██████████
IČ ██████████, DIČ: ██████████

se sídlem ██████████

doručovací adresa: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

zastoupen starostou městského obvodu ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

Článek IV. Doba plnění

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):
 - a) předprojektová příprava do 28 dnů ode dne účinnosti této smlouvy se zavazuje předat objednateli údaje týkající se předprojektové přípravy,
 - b) vypracování konceptu projektu pro společné územní a stavební řízení do 86 dnů od účinnosti této smlouvy včetně předání konceptu objednateli k odsouhlasení,
 - c) dopracování projektu pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění do 28 dnů od schválení konceptu projektu objednatel,
 - d) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 60 dnů od schválení konceptu projektu objednatel,
 - e) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.0084/RMOB-Ple/1822/3 ze dne 10.12.2018

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

za objednatele


starosta MOb Plesná

za zhotovitele

