

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 209015318/0600
(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1649977339/0800
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek IV.
Doba plnění**

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „doba plnění“):
 - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 3 měsíců od účinnosti tohoto dodatku
 - b) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.0272/RMOB-Ple/1822/13 ze dne 15.05.2019.

V Ostravě dne: *22.5.2019*



V Ostravě dne: *29.5.2019*

