

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Roman Fildán

IČ 75379007, [redacted]
se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně
doručovací adresa: [redacted]
[redacted]

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

zastoupen starostou městského obvodu [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi
objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek IV.
Doba plnění**

**Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu
1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:**


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen
„*doba plnění*“):
 - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – **do 3 měsíců** od
účinnosti tohoto dodatku
 - b) vypracování projektu pro provedení stavby **do 28 dnů** ode nabytí právní moci
stavebního povolení.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti
nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.


3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0534/RMOB - Ple/1822/29 ze dne 19.02.2020

V Ostravě dne:



za objednatele
Pavel Hrbáč
starosta MOb Plesná

V Ostravě dne: 16.3.2020



za zhotovitele
Ing. Roman Fildán

