

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/09/2017 ze dne 13.11.2017**

(dále jen „*dodatek*“)

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

### **Městský obvod Plesná**

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

*na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

**a**

### **Zhotovitel:**

**RESPOND a CO, s.r.o.**, IČ 60777656, DIČ CZ60777656

se sídlem Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10

zastoupen Ing. Ondřejem Gažikem, jednatelem

*na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně též dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/09/2017 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 13.11.2017 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

### **Článek I. Předmět plnění**

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „**Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě – Plesné – oprava chodníků**“.

Důvodem navýšení ceny díla je:

- provedení hydroizolace základů objektu DOMU SMUTKU nopovou fólií a odvedení vlhkosti od objektu drenážními hadicemi,
- úprava a příprava podkladu kolem objektu DOMU SMUTKU pro uchycení nopové fólie a vytvoření a instalace odvodňovací drenáže od objektu.

Jedná se o vícepráce – provedení hydroizolace a odvodnění - spojené s opravou chodníků u Domu smutku v Ostravě – Plesné, které jsou vyčísleny v dodatku rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 18/09/2017.

**Článek II.  
Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH **69.983,- Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH **515.999,- Kč**

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 1382/RMOB-M-Ple/1418/15 ze dne 6.12.2017

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Plesná  
Pavel Hrbáč, starosta

---

**RESPOND a CO, s.r.o.**  
Ing. Ondrej Gažík, jednatel