

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/01/2015 ze dne 13. 7. 2015

(dále jen „*dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná,**  
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451,  
se sídlem Dobroslavická 83/8, PSČ 725 27, Ostrava – Plesná,  
zastoupený Pavlem Hrbáčem, starostou

na straně jedné (dále jen „*objednatel*“)

a

**Josef Tomšů**  
IČ: 47869259, DIČ: CZ7202105691  
se sídlem Mendlova 623/17, PSČ 742 35, Odry,

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

(společně též dále jako „*smluvní strany*“)

**Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku dle zákona o finanční kontrole:**

Schválil příkazce operace: Pavel Hrbáč

Schválil správce rozpočtu: Ing. Markéta Prokešová

Individuální příslib

v Ostravě-Plesné dne

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/01/2015 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 13. 7. 2015 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

### Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo – celkové rekonstrukce střechy v budově mateřské školy č. p. 42, na ulici Dobroslavická v Ostravě – Plesné. Důvodem navýšení ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace díla vznikla potřeba použití většího množství materiálu k provedení tohoto díla oproti množství materiálu uvedeného v rozpočtu s tím, že potřeba tohoto navýšení vznikla na základě chyby v rozpočtu, který sestavil objednatel.

### Článek II. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena o tuto částku:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Částka navýšení ceny díla v Kč       | <b>18.181,70 Kč</b> |
| DPH 21 %                             | <b>3.818,16 Kč</b>  |
| Částka navýšení ceny díla včetně DPH | <b>21.999,86 Kč</b> |

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cena díla v Kč bez DPH              | 544.836,34 Kč               |
| DPH 21 %                            | 114.415,63 Kč               |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b><u>659.251,97 Kč</u></b> |

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel vystaví fakturu pro úhradu ceny díla, v níž bude zohledněno navýšení ceny díla o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku. Ustanovení o platebních podmínkách ceny díla dle článku IV. Smlouvy o dílo tímto nejsou dotčena.

### Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.0367/RMOB-Ple/1418/20 ze dne 9. 9. 2015.

Objednatel:

V Ostravě dne 10. 9. 2015

Zhotovitel:

V Ostravě dne 10. 9. 2015

  
Statutární město Ostrava,  
Městský obvod Plesná  
**Pavel Hrbáč, starosta**

  
**Josef Tomšů**

JOSEF TOMŠŮ - STŘECHY  
Plesná 17, 742 35 ODRY  
IČ: 449 02 39, DIČ: CZ7202105691  
tel. 556 731 830, fax: 556 731 837