

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č.190289 zhotovitele
ze dne 3.12.2019 na zpracování projektové dokumentace Stavební úpravy
mostů přes vodní tok Plesenka
(dále jen „dodatek“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

IČ 42767377, DIČ: CZ42767377

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č.190289 zhotovitele uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 3.12.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č.1 ze dne 17.1.2020 z důvodu řešení připomínek vlastníků dotčených pozemků k návrhu technického řešení, prověřování variant, které se protahovalo omezeným provozem způsobeným mimořádným stavem, a to následovně:

**Článek IV.
Doba plnění**

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č. 190289 zhotovitele ze dne 3.12.2019 je změna bodu 1 článku IV- Smlouvy - doba plnění, takto:


Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „doba plnění“):

- a) předprojektová příprava - do 15. 09. 2020,
- b) projektová dokumentace – návrh – do 15. 09. 2020,
- c) vjádření objednatele k návrhu do 4 týdnů od jeho obdržení
- d) projektová dokumentace – do 12 týdnů od objednatelem odsouhlaseného návrhu projektové dokumentace.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0661/RMOB-Ple/1822/38 ze dne 15.06.2020.


V Ostravě dne: .



za objednatele

starosta MOb Plesná

V Ostravě dne:



za zhotovitele

předseda představenstva

