

**DODATEK č.1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  
č.05/06/14**

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** SMO – Městský obvod Plesná  
Sídlo : Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava - Plesná  
IČ : 00845451  
DIČ : CZ00845451  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Ing. Janem Bochnákem - starostou  
ve věcech technických : Ing. Janem Bochnákem ,  
Číslo účtu : 164997339/0800

( dále jen objednatel )

a

**Zhotovitel:** Marcel Schwan  
P. Bezruč 144,  
747 91 Štítina

zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl , vložka

zastoupený: Marcel Schwan

IČO: 47640812

DIČ: CZ 111135427

Bankovní spojení: KB a.s.pobočka Opava  
č.ú.: 430144821/0100

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Marcel Schwan

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:

Marcel Schwan

Tel: +420 775 229 802

Fax:

E-mail: marcelschwan@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Vzájemná dohoda obou smluvních stran, tedy zástupce objednatele a zhotovitele zní tak, že bude provedeno odvodnění v místě napojení účelové komunikace tzv. ACO Drainem N100, dále bude provedeno osazení betonových obrub od místa poslední kanálové vpusti po místo rozdvojení ul. Na Milířích a taktéž bude proveden asfaltový povrch v celé šíři od místa poslední vpusti odvodnění komunikace až po místo rozdvojení ul. Na Milířích. Toto nebylo

předmětem PD. Všechny tyto vícepráce, včetně některých méněprací jsou vyčísleny v cenových nabídkách ze dne 21.10.2014. Změnou rozsahu se cena díla mění takto.

### III. CENA ZA DÍLO

Celková cena za dílo bez DPH se zvyšuje o ..... **59.148,56 Kč**  
tzn. že činí celkem ..... **554.605,56 Kč bez DPH**

**Nabídková cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady k provedení zakázky v tomto rozsahu.**

### IV. DOBA PLNĚNÍ

Termín zhotovení díla se mění v návaznosti na rozšíření díla tímto dodatkem na 20.11.2014.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se platební podmínky, kdy platby budou provedeny po dílčích částech na základě předání těchto částí. Všechna další ujednání SOD ve věci platebních podmínek zůstávají v platnosti.

**Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změn a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení..

Tento dodatek č.1. „Smlouvy o dílo č.05/06/2014 byl projednán a schválen Radou MOB Plesná č. usnesení 1116/RMOB-Ple/1014/90, ze dne 22.10.2014

V Plesné dne : 23.10.2014

V Ostravě dne : 23.10.2014

za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Plesná



Ing. Jan Bochňák  
starosta Mob Plesná

za zhotovitele



Marcel Schwan  
jednatel